[bookmark: _Hlk501702425]中央环保督察反馈意见第23项整改措施
完成情况

一、整改措施
推进天然林保护、石漠化综合治理、河湖和湿地生态保护修复等工程，实施新一轮退耕还林65万亩。
二、整改工作情况
（一）整改工作完成情况。
已经完成，长期坚持
（二）整改具体落实情况。
1.对4505万亩（含234亩未成林地）公益林落实了管护责任。全面落实2017年度全市4271万亩天然林保护资金，累计投入2017年天然林资源保护资金54586万元。
2.推进石漠化综合治理工程。及时下发2017年度中央石漠化综合治理工程资金1亿元。市发改委会同市林业局、市农委、市水利局将投资计划和建设任务下达到10个区县（渝发改投〔2017〕485号），积极推进石漠化综合治理工程建设。
3.推进湿地生态保护修复工程。争取中央湿地保护与恢复资金3300万开展11个国家湿地公园建设；落实市财政750万元开展湿地保护项目建设，300万开展湿地生态效益补偿，增加130万元开展湿地自然保护区能力建设。督促相关区县按照《国家湿地公园试点验收办法》按期完成验收。
4.实施新一轮退耕还林工程。分解下达2017年度退耕还林任务65万亩（其中：2016年度21万亩，2017年度44万亩）；编制《重庆市2017年新一轮退耕还林实施方案》，审查县级实施方案。
（三）整改成效及长效机制。
1.下发《关于认真组织实施天然林资源保护工程（2016―2020年）的通知》（渝府办发〔2016〕259号）和《重庆市公益林管理办法》，全面停止天然林、公益林商业性采伐，森林面积从天保工程初期的2699万亩上升到了5562万亩，有效促进了全市森林面积稳步增长，林分质量提高，森林生态服务功能增强。
[bookmark: _Hlk501959405]2.石漠化综合治理由市发展改革委统筹，市林业、农委、水利等部门分别指导区县实施，其中完成林业建设任务14.3万亩，（封山育林10.5万亩，人工造林3.8万亩）。
[bookmark: _Hlk501959501]3.今年共8个国家级湿地公园完成建设并接受国家验收。
4.退耕还林完成造林69.43万亩，超额完成造林任务4.43万亩。向国家申报2018年度新一轮退耕还林计划150万亩。





中央环保督察反馈意见第64项具体问题
完成情况

一、具体问题
22个国家级湿地公园中，只有7个通过国家验收。
二、整改工作情况
（一）整改工作完成情况。
完成2017年度阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。
（二）整改具体落实情况。
1.细化整改措施：督促相关区县加强国家湿地公园建设，确保按期完成国家湿地公园验收。按照《国家湿地公园试点验收办法》规定，分年度完成验收工作。2017年12月底完成验收潼南区涪江国家湿地公园、丰都县龙河国家湿地公园、巫山县大昌湖国家湿地公园、万盛经开区青山湖国家湿地公园、南岸区迎龙湖国家湿地公园和城口县巴山湖国家湿地公园； 2019年12月底完成验收南川区黎香湖国家湿地公园、秀山县大溪国家湿地公园、石柱县藤子沟国家湿地公园和铜梁区安居国家湿地公园；2020年12月底完成验收武隆区芙蓉湖国家湿地公园和梁平区双桂湖国家湿地公园；2021年12月底完成验收合川区三江国家湿地公园和綦江区通惠河国家湿地公园。
2.整改进展：一是制定了《关于落实中央环保督察组督察发现有关湿地保护问题的整改方案》，明确了整改目标，分年度完成验收工作；同时，根据市湿地中心、区县林业主管部门、国家湿地公园管理机构的职责，落实了责任。二是要求各相关区县人民政府出具了承诺函，承诺按时开展建设，在规定时间内完成自查，申请国家林业局验收。三是加强指导和监督，组织专家对国家湿地公园进行预验收，针对验收标准逐条进行自查，指出可能存在的问题并提出合理建议。积极与国家林业局协调，迎接和配合国家林业局的验收工作。
（三）整改成效及长效机制。
2016年12月，重庆皇华岛国家湿地公园通过国家验收；2017年6月，国家林业局对青山湖和龙河2个国家湿地公园进行了验收； 9月对涪江和迎龙湖2个国家湿地公园进行了验收； 10月对大昌湖、双桂湖和巴山湖3个国家湿地公园进行了验收。截至目前，今年共有7个国家湿地公园已接受国家验收。








中央环保督察反馈意见第66项具体问题
完成情况

一、具体问题
全市所有51个地方级自然保护区总体规划均未获市林业、环保、农业等主管部门审批，其中30个保护区没有设立专门管理机构，不符合《自然保护区条例》《自然保护区总体规划技术规程》等规定，使得调整面积和违规开发建设的问题时有发生。
二、整改工作情况
（一）整改工作完成情况。
完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。
（二）整改具体落实情况。
1.细化整改措施：制定《重庆地方级自然保护区总体规划审批管理办法》，建立健全地方级自然保护区总体规划审批制度，按程序审批地方级自然保护区总体规划。坚持定期对自然保护区违规建设活动开展专项检查。
[bookmark: _GoBack]2.整改进展：一是市林业局、市农委、市国土局、市环保局联合下发《重庆市地方级自然保护区总体规划审批管理办法》（渝林护〔2017〕81号），规范了地方级自然保护区总体规划编制、送审、报批等程序，明确了地方级自然保护区总体规划编制主要内容，要求2018年10月底前完成全市地方级自然保护区总体规划审批工作，目前正在督促区县上报自然保护区总体规划，依程序进行审批；二是市编办下发通知要求各区县结合实际，明确自然保护区专门管理机构及管理职责、任务，确保有机构负责、有人员干事。截止目前，全市在中央环保督察时没有建立专门管理机构的38个自然保护区已全部建立专门管理机构。三是市林业局协调市级有关单位和相关区县政府，按照“一案一策”的原则，对涉及违法违规建设活动的自然保护区的整改方案作进一步细化，明确整改要求和时限，层层压实责任。四是市林业局进一步推进实施林业系统自然保护区规范化管理，先后印发了《关于进一步加强林业自然保护区监督管理工作的通知》、《关于开展林业自然保护区监督管理大排查大整改大执法工作的通知》、《关于开展林业自然保护区监督管理督查的通知》以及《关于印发林业自然保护区违法违规行为“零容忍、出重拳”专项行动工作方案的通知》等文件，对全市林业自然保护区监督管理进行再部署、再规范、再督促。五是市林业局会同驻市农委纪检组成立专项检查小组，对全市林业自然保护区建设管理情况开展全面检查，督促各级加快推进各级自然保护区规范化建设。
（三）整改成效及长效机制。
1.全市督查中没有建立专门管理机构的38个自然保护区已全部建立专门管理机构。
2.制定印发了《关于常态化开展林业自然保护区监督管理大排查大整治大执法工作的通知》，常态化开展大排查大整治大执法工作。



















中央环保督察反馈意见第67项具体问题
完成情况

一、具体问题
除大巴山国家级自然保护区外，其余开展旅游活动的保护区均未按规定报批旅游规划。
二、整改工作情况
（一）整改工作完成情况。
完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。
（二）整改具体落实情况。
1.细化整改措施：督促区县主管部门组织辖区内开展旅游活动的地方级自然保护区编制旅游规划，按规定报批。
2.整改进展：贯彻落实国务院行政审批管理改革相关精神，将旅游规划相关内容审批纳入了《重庆市地方级自然保护区总体规划审批管理办法》，也在审批总体规划的同时一并审批旅游规划。
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